

KÖZBESZERZÉSI TERV 2015.

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére
1.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
2.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó tervezésmenedzsment szolgáltatások ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
3.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közmű-, közlekedés-és garázsépítési mérnöki előkészítő feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
4.	Elektromos közmű kiváltások tervezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
5.	Magyar Zene Háza új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
6.	Új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum új, közös épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. II. félév	nem
7.	Magyar Építészeti Múzeum és Fotó Múzeum új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
8.	Néprajzi Múzeum új épületének generál tervezése	Uniós	Kbt. 94. § (5) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
9.	Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületének generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
10.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épületének generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
11.	Komáromi Csillagerőd Múzeum épületének generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2015. I. félév	nem
12.	Országos Restaurálási és Raktározási Központ építési kivitelezési munkák	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
13.	Petőfi Csarnok bontásának tervezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
14.	Petőfi Csarnok bontásának kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem
15.	Komáromi Csillagerőd építési kivitelezési munkák	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
16.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épületének és Hermina úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Nyílt	2015. I. félév	nem
17.	FŐKERT Jármű és szociális bázis tervezési program készítése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem
18.	Látogatóközpont kialakítása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem
19.	EXPO épületek bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem
20.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem

21.	Országos Restaurálási és Raktározási Központ bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem
22.	Komáromi Csillagerőd bontása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. II. félév	nem
23.	Dózsa György úti mélygarázs generál tervezési feladatai	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
24.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közműfejlesztések, közműáthelyezések tervezése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
25.	A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közlekedéstervezési feladatok ellátása	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
26.	Új Múzeumok építéséhez kapcsolódó közműkiváltások tervezése	Nemzeti	Nyílt	2015. I. félév	nem
27.	Víziközmű (víz, szennyvíz) kiváltások kivitelezése	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
28.	Elektromos hálózatkiváltások (nagy- és középvezettség) kivitelezése	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
29.	Gázhálózati kiváltások kivitelezése	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
30.	Hírközlési, közlekedésirányítási és közvilágítási rendszerek kiváltásának, áthelyezésének kivitelezése	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
31.	Tömegközlekedési rendszerek áthelyezésének kivitelezése (trolli vonalak, megállók)	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
32.	A Liget Budapest projekt új épületeinek energia ellátását biztosító energetikai rendszer tervezése	Uniós	Nyílt	2015. II. félév	nem
33.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok ellátása	Uniós	Tervpályázat	2015. I. félév	nem
34.	Összevont környezeti hatástanulmány készítése a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódóan	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
35.	Lőszermentesítési és tűzserzési felügyeleti feladatok ellátása	Nemzeti	Nyílt	2015. II. félév	nem
36.	BREEAM Minősítések	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. II. félév	nem
37.	Informatikai eszközök beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem
38.	A Liget Budapest program egészét átfogó informatikai felügyeleti szolgáltatások ellátása	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem
39.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó projektirányítási "Projekt Point" és kapcsolódó rendszereinek IT felhasználói támogatása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem
40.	A Liget Budapest Projekthez kapcsolódó egyedi szoftverfejlesztési feladatok ellátása	Nemzeti	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2015. I. félév	nem
41.	Szoftver licenzek beszerzése	Uniós	Központosított közbeszerzés 2. rész	2015. I. félév	nem
42.	Szerver környezet bérlés és üzemeltetés	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem
43.	Rendezvényszervezési feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
44.	PR Kommunikációs tanácsadási feladatok 2015. I. félév	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem

45.	A Liget Budapest projekt kommunikációs feladatainak ellátása	Uniós	Nyílt	2015. I. félév	nem
46.	Művészeti installációk megvalósítása	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem
47.	Liget Budapest projekthez kapcsolódó költöztetési feladatok ellátása	Uniós	Nyílt	2015. I. félév	nem
48.	Liget Budapest projekt költöztetési feladataihoz kapcsolódó könnyűszerkezetes csarnok építése	Nemzeti	Kbt. 122/A. §	2015. I. félév	nem
49.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása I. (Petőfi Csarnokban kiállított vitrines műtárgyak)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
50.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása II. (eredeti fogatolt járművek)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
51.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása III. (muzeális értékű gépkocsik, motorok, kerékpárok)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
52.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása IV. (1:5 méretarányú mozdony és vasúti kocsi modellek I.)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
53.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása V. (1:5 méretarányú mozdony és vasúti kocsi modellek II.)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
54.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása VI. (1:5 és 1:10 méretarányú mozdony és vasúti kocsi modellek)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
55.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása VII. (hajó modellek és modellek melletti nagyobb tárgyak)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
56.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása VIII. (gépjármű modellek és az út-híd állandó kiállítás műtárgyai)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem
57.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása IX. (nagy daruzást igénylő műtárgyak)	Uniós	Nyílt	2015. I. félév	nem
58.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása X. (Petőfi Csarnok repülői, hajtóművek)	Uniós	Nyílt	2015. I. félév	nem
59.	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műtárgyainak szállítása XI. (városi közlekedés kis műtárgyak, autóbusz modellek, vasúti közlekedés kis műtárgyak)	Nemzeti	Kbt. 122/A. § (Kbt. 18. § (3) bek. szerint)	2015. I. félév	nem