

**A VÁROSLIGET ZRT., MEGRENDELŐ ÉS A NÉPRAJZ 2019 TERVEZÉSI KONZORCIUM
TAGJAI, TERVEZŐK közötti VLSZO-2016/00201. SZÁMÚ TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1.
SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött *egyrésztől*

a **Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

adószáma: 24819699-2-42

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-047989

képviseli: dr. Gyorgyevics Benedek vezérigazgató önállóan,

mint megrendelő („Megrendelő”)

másrészről

a **NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (mint a „Néprajzi 2019 Tervezési Konzorcium vezetője)

székhelye: 1033 Budapest, Laktanya utca 33/A.. fszt. 3.

számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma: 11703006-20439518-00000000.

adószáma: 13855453-2-41.

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-876782.

képviseli: Ferencz Marcel István ügyvezető önállóan,

valamint

a **Spányi Partners Zrt.** (mint a „Néprajzi 2019 Tervezési Konzorcium tagja)

székhelye: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I.em.

számlavezető pénzügyi intézménye: Budapest Bank Zrt.

számlaszáma: 10100792-28226600-01003008.

adószáma: 25180549-2-43.

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-048398.

képviseli: Spányi György Balázs vezérigazgató, önállóan

valamint

az **EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.** (mint a „Néprajzi 2019 Tervezési Konzorcium tagja)

székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 18. II.lház. 1.em.1.

számlavezető pénzügyi intézménye: FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

számlaszáma: 18203033-06021993-40010021

adószáma: 12403211-2-41

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-673892

képviseli: Szántó László ügyvezető, önállóan

valamint

az **ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (mint a „Néprajzi 2019 Tervezési Konzorcium tagja)

székhelye: 2926 Nagymaros, Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.

számlavezető pénzügyi intézménye: Sperbank Magyarország Zrt.

számlaszáma: 14100251-22773149-01000008.

adószáma: 13052533-2-13.

* jlv: 2017.03.22.

al kltv

cégbíróság és cégjegyzék száma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-148280.
képviseli: Molnár Károly Csaba ügyvezető, önállóan

a továbbiakban együttesen mint tervező („**Tervező**”),

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1 A Felek között a Megrendelő, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. szeptember 20. napján a „**Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés**” tárgyában Tervezési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
- 1.2 A Felek rögzítik, hogy a Látogató Központ tartalmi koncepciója - a látogatói élmény és a látogatói igények minél magasabb színvonalon történő teljesítése érdekében - a szerződés megkötését követően tovább formálódott. A kialakított koncepcióval összhangban a Szerződés tárgyát képező Néprajzi Múzeum Látogató Központja tervezési feladatai kiegészítésre kerülnek a Néprajzi Múzeum Látogató Központ kiállító tere belsőépítészeti tervezésével és ehhez kapcsolódva digitális információs felületet magába foglaló építészeti installáció (az épületben megrendezésre kerülő eseményekkel kapcsolatos információt megjelenítő installáció, mely a tervezési határon belül kerül elhelyezésre) tervezésének feladataival. Ezen feladatok elvégzése indokolja a Szerződés
 - 4.1. pontjában hivatkozott 2. sz. melléklet (Tervezési Feladatleírás és a Módosítás 3. sz. mellékleteként ahhoz csatolt „NEP Látogatóközpont Programmal”),
 - 4.2. pontjában hivatkozott (Tervezési Ütemterv),
 - valamint a Szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott Tervezési Díj módosítását az új feladatok tervezési díjával, nettó 47.500.000,-Ft.-tal, azaz negyvenhétmillió-ötszáz ezer forinttal.

A jelen Módosítás (a továbbiakban: Módosítás) I.1.2. pontjaiban írt körülményekre tekintettel Felek a Szerződés 16.5. pontját, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a Szerződést az alábbi tartalommal módosítják.

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

Felek megállapodnak abban, hogy a Módosítás hatályba lépésével

- 2.1 a Tervezési Feladatleírás helyébe a Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt Tervezési Feladatleírás lép,
- 2.2 a Tervezési Ütemterv helyébe a Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt Tervezési Ütemterv lép,
- 2.3 a Szerződés 2.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.1.1 Tervezési díj

1.837.499.000,-Ft.+ÁFA

azaz egymilliárd-nyolcszázharminchétmillió-négyszázkilencszázkilencvenkilencezer forint+ÁFA Tervezési díj illeti meg.”

III. A MÓDOSÍTÁS KBT.-NEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSE

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelel, mivel

- a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás uniós eljárásrendben (Kbt. II. Rész) került lefolytatásra;
- a Szerződés módosítása a Szerződés értékének változásával jár, azzal összefüggő szerződéses elemek módosítására irányul;
- a Módosítás eredményeként a Tervezési díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott határértékek egyikét sem, tekintettel arra, hogy a módosítás a Szerződés érték 2,65 %-ával növeli meg a szerződés értékét;
- a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mivel a Szerződésben foglalt tervezési feladatokhoz kapcsolódó további tervezési feladatokat fogalmaz meg.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Jelen Módosítás és mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen Módosítás az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen Módosítást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 8 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 4 eredeti példány a Megrendelőt, és 1-1 eredeti példány a Tervezőket illeti.


Budapest, 2017. február 24.




Városliget Zrt.
Dr. Gyorgyevics Benedek
vezérigazgató
Megrendelő




Tervező (konzorcium vezető)

 Animative Kft.
székhely: 2626 Nagymaros, Felsőmező u. 1/b/30.
Központ: 1135 Budapest, Huny. u. 2. II. em. 272
adószám: 13052533-2-13

Tervező (konzorciumi tag)



Tervező (konzorciumi tag)



Tervező (konzorciumi tag)