

Városliget Zrt.
2017. évi közbeszerzési terv

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje
I. Árubeszerzés			
1.	Csomagolóanyagok és ládák beszerzése műtárgyak csomagolásához	Uniós	II. negyedév
2.	IT eszközök	központosított közbeszerzés	I. negyedév
3.	Raktár technológiai eszközök	Uniós	II. negyedév
4.	Bútor beszerzés	Uniós	III. negyedév
5.	A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó szerver infrastruktúra és kapcsolódó rendszertervezési és üzembe helyezési szolgáltatás	központosított közbeszerzés	I. negyedév
II. Építési beruházás			
6.	Fővárosi Városligeti Színház generálkivitelezése	Uniós	III. negyedév
7.	Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezése	Uniós	III. negyedév
8.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések I. ütem	Uniós	II. negyedév
9.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések II. ütem	Uniós	III. negyedév
10.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések III. ütem	Uniós	IV. negyedév
11.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításához kapcsolódó installációk készítése	Uniós	IV. negyedév
12.	A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkagödör térelhatárolási munkáinak és ahhoz kapcsolódó egyéb építési kivitelezési feladatok ellátása	Uniós	II. negyedév
13.	A Új Néprajzi Múzeum munkagödör térelhatárolása, mélyépítés kivitelezése	Uniós	II. negyedév
14.	Az Új Nemzeti Galéria épület mélyépítés kivitelezése	Uniós	II. negyedév
15.	Integrált gyengeáramú rendszerek gyártmánytervezése és kivitelezése	Uniós	II. negyedév
16.	IT hálózat aktív eszközeinek szállítása, konfigurálása, üzembehelyezése	Uniós	II. negyedév
17.	IT optikai gerinchálózat 1. szakasz	Uniós	II. negyedév
18.	Az Olof Palme Ház rekonstrukciójának generálkivitelezése	Uniós	II. negyedév
19.	A Magyar Zene Háza generál kivitelezési munkáinak elvégzése	Uniós	II. negyedév

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje
III. Szolgáltatás-megrendelés			
20.	A Liget Budapest projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása (visszavont)	Nemzeti	I. negyedév
21.	Kommunikációs szolgáltatások	központosított közbeszerzés	II. negyedév
22.	Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése	Uniós	II. negyedév
23.	A Liget Budapest Projekt számára vagyon- és felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	Uniós	II. negyedév
24.	A Néprajzi Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum állandó kiállításának tervezése	Uniós	II. negyedév
25.	Gipsz műtárgyak szállítmányozása, Tata és Komárom - Budapest között	Konzultáció (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	II. negyedév
26.	A Magyar Zene Háza múzeumi digitális elemek szoftvertervezése, fejlesztése, gémifikáció tervezése és fejlesztése	nemzeti	IV. negyedév
27.	A Magyar Zene Háza hangdóm tartalomfejlesztése	Nemzeti	IV. negyedév
28.	Audiovizuális tartalomfejlesztés a Magyar Zene Háza állandó kiállításához	Uniós	IV. negyedév
29.	Park és intézmény szintű látogatói élmény szolgáltatásokhoz kapcsolódó CRM (felhasználó kezelő) rendszer fejlesztése	Uniós	IV. negyedév
30.	Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Emlékművének áttervezése és felújítási terveinek elkészítése	nemzeti	II. negyedév
31.	A Városliget Zrt. meglévő projektmenedzsment folyamatait támogató IT rendszerének új funkciókkal történő bővítése, továbbfejlesztése és a bővített rendszer működtetése, terméktámogatása	központosított közbeszerzés	II. negyedév
32.	Műtárgyszállítás - antik gipszek	Konzultáció (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	II. negyedév

Budapest, 2017. március 30.

Dr. Györgyevics Benedek
vezérigazgató

