


Városliget Zrt.
2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje	Módosítás indoka
I. Árbeszerzés				
1.	Irodai IT eszközök beszerzése	Központosított közbeszerzés	igény szerint	
2.	IT aktív eszközök beszerzése	Uniós	III. negyedév	Az eljárás tárgya pontosításra került
3.	Kamerarendszer megvalósítása	Uniós	IV. negyedév	
4.	A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kivitelezése	Uniós	IV. negyedév	
5.	Villamos energia beszerzése a 2019. évre	Uniós	IV. negyedév	Az eljárás tárgya pontosításra került
II. Építési beruházás				
6.	Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése	Uniós	II. negyedév	
7.	A Városligeti Színház generálkivitelezése	Uniós	IV. negyedév	
8.	OMRRK beépített bútorral történő felszerelése	Nemzeti	III. negyedév	Az eljárás tárgya pontosításra került
9.	Talajszondák, energetikai kutak telepítése	Nemzeti	IV. negyedév	
10.	A komáromi Csillagerőd kiállításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és belsőépítészeti kivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	Az eljárás tárgya pontosításra került
11.	A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépitmény hálózat, valamint a Park II. ütemének gyengeáramú hálózatkiépítése	Uniós	IV. negyedév	Az eljárás tárgya pontosításra került
12.	Közmű és közlekedés fejlesztési kivitelezések IV. ütem	Uniós	IV. negyedév	
13.	A Magyar Innováció Háza generálkivitelezése	Uniós	IV. negyedév	
14.	P+R parkoló kivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	
15.	Regnum Marianum emlékhely generálkivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	
16.	A Magyar Zene Háza audiovizuális rendszereinek kivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	
17.	Nagy játszótér kivitelezése	Uniós	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
18.	Kültéri játszóeszközök beszerzése	Uniós	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
19.	Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése	Uniós	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
20.	Közpark területén utak és közművek fejlesztése	Uniós	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
21.	Vízátározó műtárgy és csatlakozó vezetékek, kutak kivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
22.	Promenáda kivitelezése	Uniós	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
23.	Rózsakert kivitelezése	Nemzeti	IV. negyedév	Városliget parképítés kivitelezésének II. üteme részeként kerül lefolytatásra
24.	Integrált felügyeleti és biztonsági rendszer megvalósításához szükséges gyártmánytervezés a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Dózsa György úti mélygarázs és a Városligeti Színház tekintetében	Konzultáció (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	IV. negyedév	A beruházás előrehaladása tette szükségessé
25.	A Dózsa György úti mélygarázs belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és kivitelezése	Uniós	IV. negyedév	Előre nem látható új igény

Sorsz.	A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Indítás tervezett ideje	Módosítás indoka
III. Szolgáltatás-megrendelés				
26.	A lebontott Petőfi Csarnok területén azbesztellenőrzési vizsgálatok és kapcsolódó feladatok elvégzése	Nemzeti	II. negyedév	
27.	Primer hidegenergia szolgáltatás nyújtása	Uniós	II. negyedév	<i>Az eljárás tárgya pontosításra került</i>
28.	Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése (I. szakasz)	Uniós	IV. negyedév	
29.	Könyvelési, bérszámfejtési, adóbevallási, támogatás-elszámolási és pénzügyi feladatok, valamint képviselői és tanácsadási tevékenység	Nemzeti	II. negyedév	
30.	Liget szintű IT rendszer kiviteli terv elkészítés	Uniós	III. negyedév	<i>Az eljárás tárgya pontosításra került</i>
31.	A Magyar Nemzeti Galériából a gótika műtárgycsoport költöztetése	Uniós (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	IV. negyedév	
32.	Magyar Zene Háza hangdóm tartalomfejlesztés	Nemzeti	IV. negyedév	
33.	Látogatói élményt támogató informatikai rendszerek kiépítése	Uniós	IV. negyedév	
34.	Liget szintű Digital Signage rendszer kiépítése	Uniós	IV. negyedév	
35.	A Magyar Zene Háza időszak kiállításának tervezése	Nemzeti	IV. negyedév	
36.	Csillagerőd biztonsági őrzése	Nemzeti	IV. negyedév	
37.	Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ és az Olof Palme Ház biztonsági őrzése	Nemzeti	IV. negyedév	
38.	Létesítményüzemeltetési szolgáltatások a komáromi Csillagerőd részére	Nemzeti	IV. negyedév	
39.	Takarítási és higiéniai szolgáltatások az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ és az Olof Palme Ház részére	Nemzeti	IV. negyedév	
40.	115 db képzőművészeti muzeális műtárgy szállítása a Magyar Nemzeti Galériából a Szépművészeti Múzeumba, illetve 63 db képzőművészeti muzeális műtárgy szállítása a Szépművészeti Múzeumból a Magyar Nemzeti Galériába	Konzultáció (keretmegállapodásos eljárás 2. része)	III. negyedév	<i>Előre nem látható új igény</i>

Budapest, 2018. november 30.


Dr. Gyorgyevics Benedek
vezérigazgató

