

Városliget Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend*	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Módosítás indoka
I. Árbeszerzés					
Informatikai eszközök beszerzése	Unió	Központosított közbeszerzés (KEF)	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
II. Építési beruházás					
Magyar Zene Háza mélyépítés	Unió	Nyílt	2016. április	nem	
Magyar Zene Háza generálkivitelezés	Unió	Nyílt	2016. szeptember	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Allatkerti körüti pavilonok építése	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatóval)	2016. április	nem	
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum mélyépítés	Unió	Nyílt	2016. november	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum magasépítés	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Országos Restaurálási és Raktározási Központ építési kivitelezési munkák	Unió	Nyílt	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Komáromi Csillagerőd építési kivitelezési munkák	Unió	Nyílt	2016. július	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Dózsa György úti mélygarázs generál kivitelezése	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Városligeti Színház generál kivitelezése	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közműfejlesztések, közműáthelyezések kivitelezése	Unió	Nyílt	2016. július	nem	
DM 800-as átmérőjű meglévő vízvezeték kiváltás	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
Vajdahunyadvár meglévő gáz bekötés kiváltás	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. szeptember	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
10 kV-os elektromos kábel kiváltás	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2016. július	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
A Liget Budapest projekthez kapcsolódó közlekedésfejlesztési feladatok kivitelezése	Unió	Nyílt	2016. december	nem	
Trolis kiváltás az Ajtósi-Dózsa sarkon	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
Elektromos hálózatfejlesztési szolgáltatás beszerzése	Unió	Tárgyalásos	2016. április	nem	
Olof Palme Ház kivitelezése	Unió	Nyílt	2016. december	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Városligeti Üzemeltetési és Parkfenntartási Központ kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 113. § (5) szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2016. szeptember	nem	

Liget Budapest Ideiglenes Látogatóközpont kivitelezése	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. május	nem	
Városliget Zrt. Liget Center Irodaház földszinti bérletének irodaterületének átalakítása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. május	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel.
600-as víznyomócső kiváltása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. július	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A Pannon Park Projekt megvalósítása érdekében szükséges. A közbeszerzési eljárásban a Városliget Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert közös ajánlatkérők.

III. Szolgáltatás-megrendelés

Néprajzi Múzeum tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2016. június	nem	
Lőszermentesítés	Uniós	Nyílt	2016. április	nem	
Olof Palme Ház tervezése	Uniós	Nyílt	2016. április	nem	
Regnum Marianum Emlékhely országos tervpályázata	Nemzeti	Tervpályázat	2016. szeptember	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Regnum Marianum Emlékhely tervezése	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló tájékoztatással)	2016. november	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Városligeti Üzemeltetési és Parkfenntartási Központ tervezése	Uniós	Nyílt	2016. március	nem	
Dózsa György úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Nyílt	2016. február	nem	
Dózsa György úti mélygarázs generál tervezése	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98 § (2) a) bekezdés alapján)	2016. június	nem	A megelőző uniós nyílt eljárás eredménytelen lett.
Városligeti színház generál tervezése	Uniós	Nyílt	2016. február	nem	
Liget Budapest projekthez kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok ellátása	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2016. június	nem	Az eljárás megvalósításának tervezett időpontja módosult.
Liget Budapest Projekt kommunikációs feladatainak ellátása	Uniós	Központosított közbeszerzés (NKOH)	2016. február	nem	
A Városligetet és a tervezett múzeumokat bemutató makett beszerzése	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. július	nem	Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.
Művészeti installációk gyártása	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
Pocket guide turisztikai alkalmazás	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. augusztus	nem	
Könyveléssel összefüggő feladatok ellátása	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló)	2016. április	nem	
Őrzés-védelemi feladatok ellátása	Uniós	Nyílt	2016. június	nem	
A volt Hungexpo bontási területén emelt szintű őrzés-védelmi feladatok ellátása a bontási munkálatok időtartamára	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. június	nem	A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról.

<i>A volt Hungexpo bontási területén alap szintű őrzés-védelmi feladatok ellátása a bontási munkálatok időtartamára</i>	Nemzeti	<i>Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás</i>	2016. június	nem	<i>A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról</i>
Utazásszervezés	Nemzeti	Központosított közbeszerzés (KEF)	2016. április	nem	
A Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanok villamos energia fogyasztásának biztosítása	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. március	nem	
Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanok gázfogyasztásának díja	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás	2016. március	nem	
Városliget Zrt. által üzemeltetett ingatlanokban működő liftek karbantartása, ellenőrzése.	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
A Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokkal összefüggő karbantartási, fenntartási, valamint üzemeltetési feladatok	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás. (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
A Városliget Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanok biztosítása, valamint felelősségbiztosítás	Uniós	Nyílt	2016. március	nem	
Gépjármű beszerzés (bérleti konstrukció)	Nemzeti	Kbt. 113. § (1) szerinti nemzeti nyílt eljárás (összefoglaló tájékoztatással)	2016. március	nem	
Gépjármű beszerzés (bérleti konstrukció)	Nemzeti	<i>Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98 § (2) b) bekezdés alapján)</i>	2016. június	nem	<i>A megelőző uniós nyílt eljárás eredménytelen lett.</i>
<i>Liget Budapest Projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása</i>	Uniós	Nyílt	2016. július	nem	<i>Pótlólagos beszerzési igény merült fel.</i>
<i>Liget Budapest Projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátása</i>	Nemzeti	<i>Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás</i>	2016. június	nem	<i>Pótlólagos beszerzési igény merült fel. A közbeszerzés leválasztásra került az uniós közbeszerzési eljárásról</i>
<i>Liget Budapest Világítási Stratégia és Vezérterv elkészítése</i>	Nemzeti	<i>Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás</i>	2016. június	nem	<i>Pótlólagos beszerzési igény merült fel.</i>
<i>A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épületének azbesztemntesítése</i>	Nemzeti	<i>Kbt. 115. § (1) szerinti direkt meghívásos eljárás</i>	2016. szeptember	nem	<i>Pótlólagos beszerzési igény merült fel.</i>

Budapest, 2016. szeptember 8.

Mozsár István
vezérigazgató